

De belangrijkste punten op dit moment:

- De voorbereiding van het aanvragen van vergunningen en subsidies is in vergevorderd stadium. De eerste aanvraag is ingediend.
- Eerste aansluiting en levering 2020:
 - o Onderzoek loopt om het leidingtracé op het park eerst aan te leggen, en later pas de aansluiting met Meerlanden te maken;
 - o Onderzoek loopt om aan panden 'met haast' een tijdelijke oplossing met verwarming op restwarmte vanuit bijvoorbeeld een datacenter aan te bieden.
- We streven ernaar dat we op korte termijn met elkaar voldoende warmteovereenkomsten en verlengde intentieverklaringen getekend hebben i.v.m. dimensionering van warmtenet en subsidieaanvraag.
- Besluitvorming door de aandeelhouders van Meerlanden is in voorbereiding.
- Gemeente Haarlemmermeer overweegt warmtenet Park Rijk als pilot te selecteren en daarmee ruim baan te geven aan de ontwikkeling.
- De toekomstvisie voor Meerlanden is goed ontvangen door de bewoners.
- De adviseur van de bewoners Ewald Korevaar (Mobilisation for the environment) heeft zijn conceptadvies gepresenteerd. Dat advies is een 'ja, mits' en wordt op dit moment verder uitgewerkt.
- Het gedetailleerde tracé van het warmtenet is getekend, zodat we over kunnen gaan naar de voorbereidingsfase van de realisatie.

Graag tot ziens op 16 april 2019, van 19.30 – 21.00 uur bij Meerlanden op de Aarbergerweg 41 te Rijsenhout. Of als u de aan deze bijeenkomst voorafgaande rondleiding bij wilt wonen, om 18.30 uur.